



УТВЕРЖДАЮ
Глава МО ГО «Сыктывкар»
руководитель администрации
В.Б. Голдин
«11» _____ 2024 г.

План озеленения на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2024 год

№ п/п	Название объекта озеленения	Ассортимент количество деревьев и кустарников	Период посадки, вид посадок
1. Зеленые насаждения (вдоль улиц)			
1.1	ул. Серова (участок от перекрестка с ул. Школьная до перекрестка с ул. Корткеросская)	Клен — 10 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.2	ул. Школьная (вдоль дома № 13)	Клен — 10 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.3	ул. Интернациональная (участок от ул. Интернациональная, д. 106 до ул. Интернациональная, д. 126)	Липа — 6 шт. Клен — 9 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.4	ул. Тентюковская (вдоль дома № 131)	Береза — 10 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.5	ул. Тентюковская (вдоль дома № 427)	Береза — 10 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.6	ул. Тентюковская (вдоль дома № 81)	Береза — 5 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.7	ул. Тентюковская (вдоль домов № 91, 93)	Клен — 35 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
1.8	ул. Петровзаводская (участок от перекрестка с ул. Печорская до заезда к бассейну «Орбита»)	Липа — 20 шт. Пузырениодник — 170 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям

			существующим зеленым насаждениям
1.10	ул. Интернациональная (вдоль школы № 12 им. Олега Кошевого)	Клен — 1 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
2. Озеленение объектов благоустройства			
2.1	Сквер в м. Кируль	Сосна горная — 1 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
2.2	Площадь под часами	Рябина — 2 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
2.3	Парк Строитель	Лина — 15 шт. Клен — 7 шт. Береза — 10 шт. Пузыреплодник (краснолистный) — 150 шт. Ива ломкая Булата — 3 шт. Пузыреплодник (обыкновенный) — 50 шт. Спирея серая — 60 шт. Спирея Бумальда — 100 шт.	май - июнь подсадка к существующим зеленым насаждениям
2.4	Посев газона: ул. Малышева, 13; ул. Корабельная 1/25; Мемориал, памятник участникам ВОВ	1164 кв.м 986 кв. м 158 кв.м	май - июнь
Общее количество деревьев/кустарников, планируемых на посадку			174/532

Подготовил:

Начальник отдела экологии, озеленения,
содержания общественных территорий УЖКХ

Е.М. Ефремова

Согласовано:

И.о. начальника Управления
УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»

О.Б. Бондаренко

Главный архитектор
администрации МО ГО «Сыктывкар»

В.Я. Рунгт

Схема посадки кленов по ул. Серова (вдоль участка от перекрестка с ул. Школьной до перекрестка с ул. Кортжеросская)




Схема посадки кленов по ул. Школьная, д. 13




Схема посадки лип, кленов по ул.
Интернациональная, д. 131




Схема посадки кленов по ул. Интернациональная, д. 133




Схема посадки берез по ул. Тентюковская, д. 131



Схема посадки берез по ул. Тентюковская, д. 427




Схема посадки берез по ул. Тентюковская, д. 81




Схема посадки кленов по ул. Тентюковская, д. 91




Схема посадки кленов по ул. Тентюковская, д. 93




Схема посадки ивы на Покровском бульваре, д. 9




Схема посадки клена по ул. Интернациональная, д. 167

